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Vec
Ziadosť o povolenie na odstránenie častĺ stavby obiektu B00:Vl iadrového zariadenĺa JE Vl

Vážená pani riaditel'ka,

v období rokov 2017 až 2023 bolo v rámci projektu 86.6A realĺzovaných približne 530 odvftov z rôznych
stavebných častí v kontrolovanom pásme JE Vl s híbtou vftu od 40 mm do 1000 mm. odvfi boli
následne porezané na disky s hrúbkou 5cm, čím vznĺklo viac ako 4000 vzoriek, ktoré bolianalyzované
v rádiochemickom laboratóriu JE Vl. Výsledky analýz zistené v rámci realĺzácĺe projektu 86.6A v období
rokov 202212023 ukázali pomerne vysokú úroveň kontaminácie v miestnostiach R04B|L,2 - nádrže
havarijnej zásoby roztoku bóru a R003/1,2 - bazény skladovania vyhoretého paliva. Analýza vzoriek
preukázala ýraznú nehomogenĺtu rozloženia kontaminácie, v niektoých miestach sa kontaminácia
nachádzala iba prĺ povrchu, v ĺných sa kontaminácia objavila až v híbke niekol'ko desiatok cm' Vo
vĺaceých miestach bola kontamĺnovaná celá hrúbka steny. Ďalším dôležĺým ýsledkom analýzje zistená
vyššia úroveň kontaminácĺe v povrchovej vrstve stien a podláh miestností R04B|I,2 a R003/1,2 (do hĺbky
10-20 cm).

Vzhlhdom na súčasný stav jednotlivých projektov realizovaných, resp. plánovaných v rámci II.
etapy vyradbvania JE V1 sa spoločnosť JAWS, a.s. rozhodla ako nápravné opatrenie na zníženie
meškania projektu vyrad'ovania JE Vl realizovať odstránenĺe ĺdentifĺkovaných kontaminovaných
betónoých štruktúr v rámci realĺzácie projektu D4.2 - Demontáž vel'korozmerných komponentov
primárneho okruhu. V súlade so stanovenými ciel'mi, definovanými v rámci II. etapy vyradbvania JE Vl,
Vás v zmysle 5 BB ods. 3 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom
znení žiadame o povolenie na odstránenie častĺ stavby objektu B00:V1 Budova reaktorov z miestností
R04BlI,2 a R003/1'2 v rozsahu DZM č. 54t9lz023,,Demontáž kontaminovanej častĺ betónu z miestností
R003/1,2 A R048/1,2".

Podl'a $ 2a vyhlášky ľĺŽp sn č' 453l2ooo Z'z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, Vám k odstráneniu časti stavby - kontamĺnovaný betón v mĺestnostiach R04B/1,2 -
nádrže havarijnej zásoby roztoku bóru a R003/1,2 - bazény skladovania vyhoretého paliva, zasielame
nasledovné údaje:

a) Vtastník stavby:
Jadrová a vyradbvacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice, Psč 91930, SR

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
2023/066s8/3000/Hlb

Vybavuje/linka
47 23

Jaslovské Bohunice
14.9.2023

Jadrová a vyľadbvacia spoločnost', a.s.,
Jaslovské Bohunice 360' 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČo: as 946o24, DIČ: 2022036599,
zapísaná v oR okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788rr
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b) Druh a účeI, miesto a názov stavbyl
Názov stavby:
Budova reaktorov, stavebný objekt B00:V1, miestnosti R04B/1,2 a R003/1,2
Miesto stavbv:
Jadrové zariadenie jadrová elektráreň Vl, lokalita Jaslovské Bohunice
Druh a účeI stavbv:
Budova reaktorov je vybudovaná na parcele číslo 70Iln - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, v
katastrálnom území Bohunice pri Trnave, evĺdovanom na Liste vlastníctva č' Io9z, vydanom Správou
katastra Trnava.
Vlastníkom dotknuých pozemkov a stavieb a vlastníkom susedných pozemkov v areáli ohraničenom
hranicami jadrového zariadenia JE Vl je stavebník.
Nádrž havarijnej zásoby roztoku bóru sa skladá zo železobetónorných stien a dosiek hrúbok I až 2 metre.
Výškovo sa nachádza v úrovni od - 6,0 po _ 2,2 m. Steny, ako aj dosky sú masívne vystužené.
Bazén skladu vyhoretého paliva a univerzálne hniezdo sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti šachý
reaktora. Dno BSVP a UH sú v rôznych výškorných úrovniach. Konštrukcie sú masÍvne monolitické
železobetónové.
Všetky vnútorné povrchy miestností R04BlI,2 a R003/1,2 boli obložené plechmi z nerezovej ocele. Tieto
boliodstránené v rámci realizácie projektu D4.2.

c) Dôvody odstránenia stavby a pľedpokIadaný termín začatia a ukončenia pľác:
Dôvody odstránenĺa stavbv:
odstránenie kontaminovaného betónu z miestností R04BlL,2 a R003/1,2 JE Vl vychádza zo schválenej
dokumentácie pre realizáciu II. etapy vyradbvania JE Vl. Dôvodom realizácie ýchto činností v rámci
projektu D4.z - Demontáž vel'korozmerných komponentov primárneho okruhu, je čo najskoršie
odstránenĺe kontaminovaných stavebných častí a mĺnĺmalizácia negatívnych dopadov na harmonogram
vyradbvania JE Vl,
Termín odstránenia stavbv:
V súlade s platným harmonogramom projektu D4.2 bude kontaminovaný betón z miestností R04B/1,2
a R003/1,2 odstránený v priebehu rokov 2023 až2025.

d) Názov a sídlo vykonávateIä:
Jadrová a vyradbvacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice bude
realizovať odstránenie častĺ stavby v rámci realizácie II. etapy vyradbvania JE Vl a v rozsahu BIDSF
projektu D4.2 - Demontáž vel'korozmerných komponentov primárneho okruhu prostredníctvom
zhotovĺtel'a _ konzorcium Westinghouse španĺelsko, Westinghouse švédsko a VUJE, a.s.

e) Spôsob realizácle:
Demolácia nádrže havariinej zásobv roztoku bóru (B00m3) R04Bi1,2 v So B00:Vl
V miestnostĺach R04B/I,2, v mĺestnostiach R045/1,2 (bórny uzol) v priestore pod nádžami a v
miestnostiach R002/1,2 (v boxoch PG) v priestore nad nádržami boli odstránené všetky technologĺcké
konštrukcie. Takisto bola odstránená oblicovka nádňí R048/1,2.

Prípravné práce pred demolačnými prácami:
- Vyrezanie transportného oWoru dĺamantovou pílou v strope nádrže a v podlahe nádrže.
- Príprava trĺediaceho pracoviska: na dne mĺestností R045lI,z pod nádržami sa pripraví

pracovisko na separáciu oddelených kusov betónu - separáciu ocele od betónu (dhlšie
druenĺe betónu) a nakladanie separovaných materiálov do ohradoých paliet (ocel') alebo
big-bagov (betón).

- Nad nádržou a v mĺestnosti pod nádržou inštalovať mobĺlné filtračné zariadenie vzduchu s
filtráciou HEPA kapacĺty cca 3000-4000 m3/hod. V prípade potreby je možné zabezpečiť
použitie plastoých fólií na lepšiu účinnosť filtrácie. Taktiež sa bude inštalovať filtračné
zariadenie na odsávanie a čistenie ýfukoých plynov dieselového bagra.

- Do nádrže a miestnosti pod nádržou inštalovať prídavné pracovné osvetlenie a elektrickú
prípojku pre napájania demolačného stroja.

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360' 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČo: 35 946 o24, DIČ: 2022036599,
zapísaná v oR okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788rr

*+ďď"'''o*n
CI74

ž

\_",:.:./
lso45ooĺ

@

DNV u9

,"on arroor/)



Metodika demolácie
- Steny nádrže:

o Na dno nádňe sa žeriavom položí demolačný stroj BROKK s pripnutou
hydraulickou diamantovou kotúčovou pílou;

o BROKK sa zakotví, strojník s ovládaním bezpečne riadi prácu z bezpečnej
vzdialenosti na dne nádrže;

o Diamantovou pílou sa postupne rozreže celý vnútorný povrch stien nádrže do
hlbky 25 cm na štvorcovú sieť vodorovných a zvislých rezov o stranách cca 50 x
50 cm, čím sa tiež rozreže aj pruá vrstva rnýstuže stien nádrže (prípadná
prebytočná chladiaca voda z rezov sa zachytí a povysáva na dne nádrže a
čiastočne rerykluje späť do chladiaceho systému píly);

o BROKK vymení diamantovú pílu za hydraulické búracie kladivo;
o Kladivom sa postupne odsekajú jednotlivé vyrezané štvorce od zostávajúcej steny

nádňe;
o Vybúraný materiál vol'ne spadne na dno nádňe, kde sa tento materiál rozdrví

kladivom tak, aby sa oddelĺla ocel'od betónu;
o Vybúraný materiál sa vloží do ohradoých palĺet (kov) a do big-bagov (betón) a

presunie sa vozíkom pod žeriav v rámci nádrže;
o Zerĺavom sa paleta/big-bag odtranspoftuje na určené miesto v rámci reaktorovej

sály;
o Následne sa pokračuje v odbúravaní d'alšej 25cm vrstvy podl'a predošlého

postupu.
- Dno nádrže:

o Dĺamantovou lanovou pílou sa zvnútra nádrže postupne rozreže dno v celej
hrúbke na vhodné bloky ta( aby mohlo postupne bezpečne padať do miestnosti
pod nádržou;

o Na dno miestnosti pod nádržou sa žeriavom položí demolačný stroj DooSAN s
pripnuým hydrauliclcým kladivom/klĺešťami;

o Strojník zkabíny DooSAN bezpečne pracuje na dne miestnosti pod nádržou;
o DooSAN postupne rozbíja bloky kladivom/kliešťami a oddel'uje ocelbvú ýstuž od

betónu;
o Priebežne sa materiál vloží do ohradoých paliet (kov) a do big-bagov (betón) a

presunie sa vozíkom pod žeriav v rámci miestnosti pod nádržou;
o Zerĺavom sa odtransportuje na určené miesto v rámci reaktorovej sály;
o Následne sa pokračuje v rozbiianí d'alších blokov podlh predošlého postupu.

Na záver sa všetky zariadenia a nástroje odstránia, celá miestnosť pod nádržou sa povysáva
prĺemyselnýmĺ vysávačmi a všetky pracoviská sa presunú na druhý blok. Po vykonaní všetlcých prác na
druhom bloku sa pracoviská rozoberú, demobilizujú a so vzniknuým sekundárnym odpadom (RAo) sa
bude nakladať v zmysle platných smerníc JAWS, a.s.

Demolácia bazéna skladovania vyhoretého paliva (BSVP) a univerzálneho hniezda (UH) R003/1,2 v So
800:V1:
V miestnostĺach R003/1,2 a na postamente v reaktorovej sále nad BSVP a UH boli odstránené všetky
technologické konštrukcie. Takisto bola odstránená oblicovka BSVP a UH.
Prípravné práce pred demolačnými prácami:

- odrezanie prepážky medzĺ BSVP a UH diamantovou pílou'
- Príprava triediaceho pracoviska: na dne BSVP sa pripraví pracovisko na separáciu

oddelených kusov betónu - separáciu ocele od betónu (d'alšie drvenie betónu) a
nakladanie separovaných materiálov do ohradoých paliet (ocel') alebo big-bagov
(betón).

- Inštalácia ocel'wej ýškovo nastavitel'nej platformy do BSVP na osadenie BRoKKu do
potrebnej pracovnej pozície.

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnost', a.s.,
Jaslovské Bohunice 360' 9t9 30 JasIovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČo: gs 946o24, DIČ:2022036599,
zapísaná v oR okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vloŽka číslo 10788/T
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- Nad BSVP a UH inštalovať mobilné filtračné zariadenie vzduchu s filtráciou HEPA kapaciý
cca 3000-4000 m3/hod. V prípade potreby je možné zabezpečiť použitie plastových fólií
na lepšiu účinnosť filtrácie. Taktiež sa bude inštalovať filtračné zariadenie na odsávanie a
čistenie uŕfukouých plynov dieselového bagra.

- Do BSVP a UH inštalovať pracovné osvetlenie a elektrickú prípojku pre napájanie
demolačného stroja.

Metodika demolácie:
- Steny BSVP:

o Na platformu sa ukotví demolačný stroj BROKK s pripnutou hydraulĺckou
diamantovou kotúčovou pílou a spolu sa žeriavom vložia do bazéna do
požadovanej vyšky;

o Platforma sa zafĺxuje voči pohybu a strojník BRoKKa s dial'koým ovládaním
bezpečne riadi prácu z bezpečnej vzdialenosti na postamente alebo na plošine v
bazéne;

o Diamantovou kotúčovou pílou sa postupne rozreže celý vnútorný povrch stien
bazéna do híbty 25 cm na štvorcovú sieť vodorovných a zvíslých rezov o
stranách cca 50 x 50 cm, čím sa tiež rozreže aj pruá vrstva ýstuže stien bazéna
(prípadná prebytočná chladiaca voda z rezov sa zachytí a povysáva na dne
bazéna a čiastočne recykluje späť do chladiaceho systému píly);

o BRoKK vymení diamantovú pílu za hydraulĺcké búracie kladivo;
o Kladivom sa postupne odsekajú jednotlivé vyrezané štvorce od zostávajúcej steny

BSVP;
o Na dno BSVP/UH sa žerĺavom položí demolačný stroj DooSAN s pripnuým

hydraulickým kladivom/kliešťami;
o Vybúraný materiál vol'ne spadne na dno BSVP, kde sa tento materiál rozdrví

DoosAN kladivom/klĺešťami tak, aby sa oddelila ocel'od betónu;
o Následne sa materiál naloží do ohradoých paliet (kov) a do big-bagov (betón);
o Zeriavom sa paleta/big-bag odtransportuje na určené miesto v rámci reaktorovej

sály;
o Následne sa pokračuje v odbúravaní dhlšej 25cm vrstvy podĺh predošlého

postupu.
- Dno BSVP/UH:

o Na dno BSVP/UH sa žeriavom položí demolačný stroj DooSAN s hydraulĺckým
kladivom;

o Strojník zkabíny DoosAN bezpečne pracuje na dne BSVP/UH;
o DooSAN postupne rozbíja dno pod sebou kladivom a oddel'uje ocelbvú ýstuž od

betónu (aj za pomoci tepelnej fragmentácie armovania - palĺč);
o Priebežne sa materiál nakladá do ohradorných paliet (kov) a do big-bagov (betón);
o Zeriavom sa paleta/bĺg-bag odtranspoftuje na určené miesto v rámci reaktorovej

sály;
o Dno UH sa celé naraz (alebo s časťami stien) odreže diamantovou lanovou pílou a

klesne do Boxu PG;
o V boxe PG sa oddelí časť s dnom pomocou pevných vzduchotesných zástien a

dno rozbĺje DooSAN z pozície na dne bazéna podobne ako v bazéne aj so
separáciou, nakladaním a transportom materiálu.

Na záver sa z BSVP/UH odstránia zariadenia a nástroje, celý BSVP a UH sa povysáva
prĺemyselnýmĺ vysávačmĺ a všetky pracoviská sa presunú na druhý blok' Po vykonaní všetlcých prác na
druhom bloku sa pracoviská rozoberú, demobilizujú a so vzniknuým sekundárnym odpadom (RAo) sa
bude nakladať v zmysle platných smerní'c JAWS, a.s.

Pri búracíĺch prácach budú použité nasledovné stroje a zariadenia:
- osvetlenĺe pracoviska a staveniskoý rozvod el. energie.
- Lešenárskeveže/plošiny.
- ooPP a pracovné prostriedky na prácu na lane.

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360' 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www'javys'sk, IČo: gs 946 o24, DlČi 2022036599,
zapísaná v oR okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788rr
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BROKK 300 elektriclcý s hydraulickou kotúčovou pílou, kladivom a rukou.
Dieselový pásorný demolačný bager DooSAN s hydraulickým kladivom, demo klĺešťami a
lyžicou.
Filtračné zariadenie na odsávanie a čistenie výfukových plynov bagra.
Dĺamantová lanová píla s príslušenstvom.
Transportné vozíky na bíg-bagy a paleý.
Mostové žeriavy reaktorovej sály.
Karbobrúska, paličská súprava, zbfačka, montérske náradie.
Závesy (traverzy) a viazacie prostrĺedky na žeriav, ohradové paleý, 200l sudy a big-bagy.
Prenosná filtračná jednotka vzduchu s flexibilnýmĺ potrubiami.
Vysávač vody so sedimentačnou nádržou a reryklátorom.

Postup demontážnych a búracích prác je zostavený s ohlhdom na charakter stavby, bezpečnosť
a ochranu zdravia pracovníkov stavby a ostatných osôb.
Všetky činnosti budú vykonávané prĺ zabezpečení pravidiel BozP,jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany'
Realizácia odstránenĺa stavby bude bez použitia trhavín.

f) Spôsob naloženia s odpadom:
odpad bude triedený podl'a vyhlášky MŽP sR č' 2}4lzoú Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou je
usta novený,,Kata ló9 od padov''.
Pre zber a triedenie jednotliých druhov odpadov zabezpečí zhotovitel'vhodné nádoby (VBK, MEVA sudy,
BIG-BAGy a ohradové paleý).
Všetky odpady, zaradené do kategórie RAo, budú spracované na technológiách pre spracovanie a úpravu
RAo a následne uložené v Republikovom úložisku RAo Mochovce. Nekontamĺnované betóny z demoĺácie
budú po uvol'ňovacom zmonitorovaní použité na spätný zásyp v areálĺJAWS, a.s'

g) Zoznam účastníkov kona n ia :

Jadrová a vyradbvacia spoločnosť, a.s', Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice

h) Návrh na opatľenia na susednom pozemku alebo na stavbel
Nie sú potrebné žiadne opatrenia. odstraňované časti objektu sú na ploche v areáli JE Vl v Jaslovských
Bohuniciach a vo vlastníctve spoločnostiJAVYS, a's. Jaslovské Bohunice.

Správny poplatok v hodnote 50,00 EUR v zmysle zákona I45lL995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, Sadzobník správnych poplatkov V. časť stavebná správa, položka 62 písm. a)
bod 2. bude uhradený po vydaní platobného predpisu.

S pozdravom

Prílohy
1. Projekt pre búracie povolenie DZM č. 54L9l2023,,Demontáž kontaminovanej časti betónu z miestností
R003/1,2 A R04B/1,2"
2. Vyhodnotenie plnenĺa podmĺenok záverečného stanoviska uŽp sn č' 285olzol4-3.4/hp
3. Vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č' 262512018-1.7/hp-R
4. cD s dokumentáciou Jadrováavyľaďovaciespoločnosť,l's'

Jaslovské Bohuni
91

lčo:3

ce

Pavol Stuller, PhD.,
generálny riaditel'

Jadrová a vyradbvacia spoločnosť, a.s.,
Jaslovské Bohunice 360' 919 30 Jaslovské Bohunice, SR
Internet: www.javys.sk, IČo: Es 946o24, DIČ: 2022036599,
zapísaná v oR okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 107BBrr
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