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Vec
Žiadost'o predíŽenie termínu plnenia podmienky č. 5 rozhodnutia ÚJD sR č' 97/2025

Slovenské elektrárne, a' s. (d'alej len ''SE, a.s.''), prijali rozhodnutie'Úradu jadroveho dozoru Slovenskej
republiky (d'alej len "UJD sR'') č' 97t2o25 zo dňa25.02.2025, ktorým UJD SRvo výrokovej časti B povol'ujá
stavbu lPR EBo 8.23024,,Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadroveho paliva v SE EBo - Doplnenie
kotevných platní'', pričom svoje rozhodnutie viaŽe splnením podmienok č. 1. až 14 '

V podmienke č' 5 je uvedené:
Stavba bude dokončené v lehote do 31.12.2025'

Touto cestou Vás Žiadame o predlŽenie termínu pĺnenia podmienky č' 5 rozhodnutia UJD SR č. 97/2025
do 31.12.2028.

Dôvodom predlŽenia termínu sú skutočností uvedených v oznámení dočasnej zmeny (d'alej len ''DZ")
č. 503076861 ,,Výmena materiá|u S355J2+N za materiál 5275 profilu a materiál E42oJ2 trubky počas
realizácie lPR EBo 823024 - Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva SE-EBO" (d'alej len
''oznámenie'') zo dňa 31.03.2025 a stanoviska UJD sR č,.333012025 zo dňa 8.4.2025, ktorým UJD sR
predmetné oznámenie berie na vedomie a poŽaduje ukončiť DZ do 1212026, preto s prihliadnutím na
prebiehajúce procesy plánovania odstránenie DZ Vás žiadame o predĺŽenie termínu plnenia podmienky
č. 5 rozhodnutia UJD sR č. 97l2o25 do 31 .12.2028.

S pozdravom

lng. Pavo Mal'a
vedÚci licencovania a styku s dozormi

Na vedomie
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